



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลเวียง

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียง
อำเภอเวียง จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์/โทรสาร 0 7365 9464



ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแว้ง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแว้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรี และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลแว้งทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการติดตามฉบับนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาล สามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชน และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลแว้ง





ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมาว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาลตำบลเวียงในฐานะองค์รปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผลเพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย

ทั้งนี้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใสเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบังคับถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน ให้รู้ล่วงหน้าค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลา ในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการหรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

2.1 เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

2.2 เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

2.3 เพื่อรู้อถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงและแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น

2.4 เพื่อให้ผู้บริหารใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาปีต่อไป

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือ คณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

- 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน
- 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน
- 5) และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น คัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเวียง ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อดำเนินการต่อไป

2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเวียง ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเวียง ดังนี้

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์ และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า

ผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้

มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดี และได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบ ขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ ที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ ก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม


2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดีหลังจาก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

3. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเวียง มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล



4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเวียง กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1. ใช้รูปแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานเป็นเช่นไร ควรมีการปรับปรุงแก้ไขในกิจกรรมใดบ้าง ตามข้อเสนอแนะซึ่งจะดำเนินการกับทุกโครงการ

2. การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเวียง ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้ แบ่งเป็น 2 แบบ คือ

1) ประเมินความพึงพอใจในภาพรวม ตามระดับความพึงพอใจมาก พอใจ และพื่อน้อย ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลเวียง

2) ประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ โดยให้คะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 10 โดยการสุ่มตัวอย่างจากประชากรในเขตพื้นที่ สรุปลงเป็นข้อมูลนำเสนอผู้บริหาร เป็นข้อมูลตัดสินใจกำหนดแนวทางการพัฒนา นโยบาย แผนงานโครงการต่าง ๆ ต่อไป

3. การรายงานความก้าวหน้าและกำหนดในเรื่องของการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ว่าที่การการใช้จ่ายเงินงบประมาณไปเท่าไร

การติดตามผลการดำเนินงาน จะดำเนินการประเมินผลแผนพัฒนาเมื่อสิ้นปีงบประมาณนั้น หรือตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงกำหนด หรือขณะดำเนินการเพื่อประเมินสถานการณ์ ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และติดตามโครงการหลังแล้วเสร็จ เพื่อสรุปผลสำเร็จของโครงการ ส่วนการประเมินผลการดำเนินงานหลังสิ้นปีงบประมาณ ทั้งนี้ต้องแล้วเสร็จก่อนสิ้นเดือนธันวาคม ประเมินผลการสรุปรายงานเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลเวียงและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเวียง และเปิดเผยให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ เพื่อสร้างกระบวนการตรวจสอบให้เกิดความโปร่งใส ตามหลักการบริหารกิจการที่ดีในที่สุด

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

แบบที่ 1 การกำกับกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th) และการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-laas (www.dla.go.th)

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

ผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียง ใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานได้หลายแนวทาง ดังนี้

5.1 จัดสรรทรัพยากรของเทศบาลตำบลเวียงสามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่

5.2 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานการประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกำหนดไว้หรือไม่

5.3 เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการทำงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงานถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ



ตารางที่ 1 แสดงยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการ งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ/งบประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564		จำนวนโครงการ / งบประมาณ ตามแผนการดำเนินงานและเทศบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ. 2564 (การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ)	
	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	30	91,901,600	8	9,730,900
2. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต	52	36,888,298	38	15,582,174
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	10	6,843,884	6	4,773,184
4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์ยกรรม และการท่องเที่ยว	2	100,000	1	15,000
5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	6	558,100	5	168,200
6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	14	623,420	14	375,737
7. ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	18	2,357,140	14	1,862,750
รวม	132	139,272,442	86	32,507,945

สรุป โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น

132

โครงการ

โครงการที่นำมาจัดทำงบประมาณ

86

โครงการ

คิดเป็นร้อยละ

86×100

$= 65.15$

132

ตารางที่ 2 แสดงผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์	โครงการทั้งหมด	จำนวนโครงการ				งบประมาณ (บาท)		
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกโครงการ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	8	8	-	-	-	12,077,900.00	1,206,053.75	17,846.25
2. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต	38	11	-	27	-	15,420,174.00	13,743,651.00	1,676,523.00
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	6	4	-	2	-	4,773,184.00	3,993,825.82	779,358.18
4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว	1	-	-	1	-	15,000.00	-	15,000.00
5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	5	2	-	3	-	338,900.00	264,048.00	74,852.00
6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	14	7	-	7	-	535,737.00	205,647.00	330,090.00
7. ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	14	8	1	5	-	1,862,750.00	541,467.00	1,321,283.00
รวม	86	40	1	45	-	35,023,645.00	19,954,692.57	4,214,952.43

สรุป โครงการที่นำมาจัดทำงบประมาณรายจ่าย

86 โครงการ

โครงการที่ได้ดำเนินการ

41 โครงการ

คิดเป็นร้อยละ

$$\frac{41 \times 100}{86} = 47.67$$

86

หมายเหตุ งบประมาณในการอนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ 159,200.- บาท เบิกจ่าย 146,800.- บาท คงเหลือ 12,400.- บาท

1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ			สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ต.ค. 63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64
1	โครงการปรับปรุงไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ (ชุดโคมไฟฟ้าแอลอีดี) ตามแนวถนนภายในเขต เทศบาล	กองช่าง	1,528,400	1,517,800	10,600	แผนการดำเนินงานปี 64												
						(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....												
2	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอสุโขทัย - ลก ในการขยายเขต ระบบจำหน่ายไฟฟ้า	กองช่าง	90,000	88,053.75	1,946.25	แผนการดำเนินงานปี 64												
						(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....												

1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ			สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ต.ค. 63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64
1	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	กองช่าง	100,000	94,700	5,300	แผนการดำเนินงานปี 64												
(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....																		
2	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม/เสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.13-001, นธ.ถ.13-005, นธ.ถ.13-007,นธ.ถ.13-012, นธ.ถ.13-013,นธ.ถ.13-019 ,นธ.ถ.13-020 นธ.ถ.13-021 ภายในเขตเทศบาล จำนวน 8 สายทางมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 26,158.25 ตร.ม (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	กองช่าง	7,929,000	7,929,000	-	แผนการดำเนินงานปี 64												
(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....																		

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ			สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
							ต.ค. 63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64	
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ														
3	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกบาโงอาตั้งตามแนวถนนสายสะบารัง (จ่ายขาดเงินสะสม)	กองช่าง	1,316,900	1,316,900	-	แผนการดำเนินงานปี 64													
							(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....												
4	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายกู่บงต่อจากคูระบายน้ำเดิม-สุดเขตเทศบาล (จ่ายขาดเงินสะสม)	กองช่าง	131,000	131,000	-	แผนการดำเนินงานปี 64													
							(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....												
5	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กยต่อจากโรงเรียนกীরอาตี-คลองบู่เกะยารง (จ่ายขาดเงินสะสม)	กองช่าง	254,000	254,000	-	แผนการดำเนินงานปี 64													
							(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....												

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ			สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ต.ค. 63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางแยกสะบารัง - คลองบู่เก้ายารง (จ่ายขาดเงินสะสม)	กองช่าง	728,600	728,600	-	แผนการดำเนินงานปี 64												
(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....																		

2 ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ			สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ต.ค. 63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64
1	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	กองการศึกษา	100,000	-	100,000	แผนการดำเนินงานปี 64												
						() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)												
2	โครงการฝึกอบรมผู้ปกครองเด็กปฐมวัย	กองการศึกษา	17,620	-	17,620	แผนการดำเนินงานปี 64												
						() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)												
3	โครงการฝึกอบรมผู้ปกครองและเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาแก่เด็กปฐมวัย	กองการศึกษา	70,000	-	70,000	แผนการดำเนินงานปี 64												
						() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)												

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ			สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64
4	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	กองสาธารณสุข	20,000	-	20,000	แผนการดำเนินงานปี 64												() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
5	โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	กองสาธารณสุข	10,000	-	10,000	แผนการดำเนินงานปี 64												() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
6	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	กองสาธารณสุข	5,000	-	5,000	แผนการดำเนินงานปี 64												() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ			สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ต.ค. 63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64
7	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า	กอง สาธารณสุข	7,410	-	7,410	แผนการดำเนินงานปี 64												
() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)																		
8	โครงการสำหรับการดำเนิน งานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข สุขของชุมชนกำแพงบางรุ	กอง สาธารณสุข	20,000	-	20,000	แผนการดำเนินงานปี 64												
() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)																		
9	โครงการสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขของ ชุมชนตลาดแก้ว	กอง สาธารณสุข	20,000	-	20,000	แผนการดำเนินงานปี 64												
() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)																		

2 ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ			สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ต.ค. 63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64
1	โครงการจัดทำแผนชุมชน	สำนักปลัด	5,520	-	5,520	แผนการดำเนินงานปี 64												
						() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)												
2	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัว	สำนักปลัด	15,000	-	15,000	แผนการดำเนินงานปี 64												
						() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)												
3	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน กรรมการมัสยิด และกลุ่มผู้นำเยาวชน	สำนักปลัด	300,000	-	300,000	แผนการดำเนินงานปี 64												
						() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)												

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ			สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ต.ค. 63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64
4	โครงการรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก	กองสาธารณสุข	5,000	-	5,000	แผนการดำเนินงานปี 64												
() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)																		
5	โครงการรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด	กองสาธารณสุข	5,000	-	5,000	แผนการดำเนินงานปี 64												
() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)																		

2 ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ			สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ต.ค. 63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64
1	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์	กองการศึกษา	200,000	-	200,000	แผนการดำเนินงานปี 64												() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	กองการศึกษา	20,000	-	20,000	แผนการดำเนินงานปี 64												() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
3	โครงการฝึกทักษะกีฬา	กองการศึกษา	15,000	-	15,000	แผนการดำเนินงานปี 64												() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

2 ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
2.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ			สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4					
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ต.ค. 63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64
1	โครงการก่อสร้างสนาม เปตอง (โอนงบประมาณ)	กอง การศึกษา	97,400	-	97,400.00	แผนการดำเนินงานปี 64												
() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....																		
2	โครงการติดตั้งมุ้งลวด ประตูและหน้าต่างศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลแว้ง (โอนงบประมาณ)	กอง การศึกษา	37,850	23,500	14,350	แผนการดำเนินงานปี 64												
(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....																		
3	โครงการติดตั้งมุ้งลวด ประตูและหน้าต่างศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กมัสยิด เราะห์มานียะห์ (โอนงบประมาณ)	กอง การศึกษา	30,500	24,000	6,500	แผนการดำเนินงานปี 64												
(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....																		

2 ยุทธศาสตร์ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.8 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ			สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4																																																																																																	
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64																																																																																															
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	4,514,800	4,343,900	170,900	แผนการดำเนินงานปี 64																				(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....												2	เบี้ยยังชีพคนพิการ	สำนักปลัด	1,245,600	1,130,600	115,000	แผนการดำเนินงานปี 64																				(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....												3	เบี้ยยังชีพคนพิการ	สำนักปลัด	36,000	18,000	18,000	แผนการดำเนินงานปี 64																				(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....											
							(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....																																																																																																										
2	เบี้ยยังชีพคนพิการ	สำนักปลัด	1,245,600	1,130,600	115,000	แผนการดำเนินงานปี 64																				(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....												3	เบี้ยยังชีพคนพิการ	สำนักปลัด	36,000	18,000	18,000	แผนการดำเนินงานปี 64																				(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....																																																	
							(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....																																																																																																										
3	เบี้ยยังชีพคนพิการ	สำนักปลัด	36,000	18,000	18,000	แผนการดำเนินงานปี 64																				(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....																																																																																							
							(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....																																																																																																										

3 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน /สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ			สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ต.ค. 63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64
1	โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	สำนักปลัด	341,700	321,749.82	19,950.18	แผนการดำเนินงานปี 64												
						(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....												

3 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน /สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ			สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ต.ค. 63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64
1	โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลเวียง	สำนักปลัด	145,000	-	145,000	แผนการดำเนินงานปี 64												
() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)																		
2	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	สำนักปลัด	176,180	-	176,180	แผนการดำเนินงานปี 64												
() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)																		
3	โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	สำนักปลัด	1,016,400	783,118	233,282	แผนการดำเนินงานปี 64												
(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....																		

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ			สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ต.ค. 63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64
4	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัด	229,504	229,504	-	แผนการดำเนินงานปี 64												
(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....																		
5	โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด	กองสาธารณสุข	2,864,400	2,659,454	204,946	แผนการดำเนินงานปี 64												
(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....																		

5 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.3 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ			สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ต.ค. 63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64
1	โครงการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (คลองสวนน้ำใส)	กองสาธารณสุข	5,000	-	5,000	แผนการดำเนินงานปี 64												
						() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)												
2	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	สำนักปลัด	15,000	-	15,000	แผนการดำเนินงานปี 64												
						() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)												

6 ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ			สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ต.ค. 63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64
1	โครงการจัดงานบรยากาศธรรม	กองการศึกษา	70,000	-	70,000	แผนการดำเนินงานปี 64												
() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)																		
2	โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	กองการศึกษา	30,000	25,100	4,900	แผนการดำเนินงานปี 64												
(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....																		
3	โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	กองการศึกษา	60,000	59,390	610	แผนการดำเนินงานปี 64												
(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....																		

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ			สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64
4	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	กองการศึกษา	23,000	3,720	19,280	แผนการดำเนินงานปี 64												
(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....																		
5	โครงการจัดงานรอมฎอนสัมพันธ์	กองการศึกษา	70,000	-	70,000	แผนการดำเนินงานปี 64												
() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)																		
6	โครงการจัดงานวันตรุษจีน	กองการศึกษา	40,800	36,700	4,100	แผนการดำเนินงานปี 64												
(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....																		
7	โครงการจัดงานเมาลิดสัมพันธ์	กองการศึกษา	50,000	49,920	80	แผนการดำเนินงานปี 64												
(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....																		

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ			สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ต.ค. 63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64
3	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	สำนักปลัด	25,000	21,522	3,478	แผนการดำเนินงานปี 64												
						<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....												
4	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	สำนักปลัด	34,610	18,440	16,170	แผนการดำเนินงานปี 64												
						<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....												
5	โครงการจัดงานวันเทศบาล	สำนักปลัด	5,000	2,400	2,600	แผนการดำเนินงานปี 64												
						<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....												

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ			สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ต.ค. 63	พ.ย. 63	ธ.ค. 63	ม.ค. 64	ก.พ. 64	มี.ค. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	มิ.ย. 64	ก.ค. 64	ส.ค. 64	ก.ย. 64
6	โครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	สำนักปลัด	18,000	1,000	17,000	แผนการดำเนินงานปี 64												
(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....																		
7	โครงการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	สำนักปลัด	18,000	17,020	980	แผนการดำเนินงานปี 64												
(✓) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล.....																		
8	โครงการจัดเวทีประชาคมต่าง ๆ ของเทศบาล	สำนักปลัด	5,000	-	5,000	แผนการดำเนินงานปี 64												
() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)																		

ที่	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ			สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4				
			ตั้งไว้	เบิกจ่าย	คงเหลือ		ต.ค. 63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64		
9	โครงการเทศบาลพบประชาชน	สำนักปลัด	60,000	-	60,000	แผนการดำเนินงานปี 64														
<p>() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ</p> <p>ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p>																				
10	โครงการฝึกอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานของผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล	สำนักปลัด	182,140	-	182,140	แผนการดำเนินงานปี 64														
<p>() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ</p> <p>ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p>																				
11	โครงการจัดนิทรรศการ วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)	สำนักปลัด	5,000	-	5,000	แผนการดำเนินงานปี 64														
<p>() ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ (✓) ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ</p> <p>ขั้นตอน/เหตุผล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p>																				

⇒ ปัญหา อุปสรรค

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประเทศไทยและในเขตพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสประสบปัญหาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ซึ่งจังหวัดนราธิวาสต้องดำเนินการตามมาตรการการป้องกันโรคระบาดของโรคดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีคำสั่งและประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดนราธิวาส มีผลต่อการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลตำบลแว้งที่มีลักษณะเป็นการรวมคนเป็นจำนวนมาก หรือเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค บางโครงการ/กิจกรรมไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ในขณะนี้ ทำให้ผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป้าหมายลดลง แต่เทศบาลตำบลแว้งก็ได้ดำเนินการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น และโอน เพิ่ม/ลด งบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามสถานการณ์ และสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลแว้งต่างๆ ด้วยความเหมาะสม

⇒ ข้อเสนอแนะ

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน และยังมีสายพันธ์ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และมีความรุนแรงขึ้น เทศบาลตำบลแว้ง จึงได้มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามมาตรการอยู่เสมอ ในการกำหนดยุทธศาสตร์ การวางแผน การดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ควรต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดและการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปตามความต้องการอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ ภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้เสีย สามารถให้ข้อมูลเสนอแนะให้คำปรึกษา แนะนำ ต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแว้ง ได้โดยตรงต่อของเทศบาลตำบลแว้ง หรือให้ข้อมูลผ่านระบบเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแว้ง www.waengcity.go.th หรือติดต่อให้ข้อมูลได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลแว้ง ๔๕๖ หมู่ ๒ ถนนวุฒิสาสตร์ ๒ ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๖๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๓-๖๕๙-๔๖๔ ในวันและเวลาราชการ