



แผนการดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service:OSS ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปีงบประมาณ พ.ศ.2567(ต.ค.66-ก.ย67)

ที่	กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ.2567											
		ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย
1	อปท.รับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการฯจาก สส.	←→											
2	อปท.ดำเนินการจัดการประชุมหน่วยงานในสังกัด เพื่อวางแผนการดำเนินการ อาทิ -การมอบหมายหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ประจำ ศูนย์บริการร่วมฯ -การจัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0812/ว8963 ลงวันที่ 25 กันยายน 2566 - การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การเปิดศูนย์บริการร่วมฯของ อปท.ให้ประชาชนทราบ	←→											
3	อปท.ดำเนินการเปิดศูนย์บริการร่วมฯ(ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566)พร้อมรายงานผล การเปิดศูนย์บริการร่วมฯให้อำเภอ/สจจ.ทราบ(ภายใน 10 พฤษภาคม 2566)		←→										
4	อปท.ดำเนินการรายงานผลการดำเนินการของศูนย์บริการร่วมฯ ผ่านระบบ INFO ครั้งที่ 1(ไตรมาสที่ 1 ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2566)		←→	→									
5	อปท.ดำเนินการรายงานผลการดำเนินการของศูนย์บริการร่วมฯ) ผ่านระบบ INFO ครั้งที่ 2(ไตรมาสที่ 2 ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2567)				←→	→							
6	อปท.ดำเนินการรายงานผลการดำเนินการของศูนย์บริการร่วมฯ) ผ่านระบบ INFO ครั้งที่ 3(ไตรมาสที่ 3 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567)						←→	→					
7	อปท.ดำเนินการรายงานผลการดำเนินการของศูนย์บริการร่วมฯ) ผ่านระบบ INFO ครั้งที่ 4(ไตรมาสที่ 4 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2567)										←→	→	